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 Produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu faktor krusial yang 

menentukan keberhasilan pelaksanaan proyek konstruksi, karena berpengaruh 

langsung terhadap pencapaian aspek biaya, mutu, dan waktu. Mengingat setiap 

aktivitas dalam proyek memiliki keterkaitan, keterlambatan pada satu pekerjaan 

dapat menimbulkan efek domino terhadap aktivitas lain, sehingga berisiko 

menyebabkan keterlambatan keseluruhan proyek sekaligus penyimpangan terhadap 

rencana anggaran maupun jadwal pelaksanaan. Hal ini menunjukkan bahwa 

pengendalian produktivitas perlu diperhatikan sejak tahap perencanaan hingga 

pelaksanaan di lapangan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan 

untuk  menganalisis produktivitas tenaga kerja pada kegiatan pemasangan tulangan 

pelat lantai elevasi +17,00 di Proyek Pembangunan Gardu Induk Saluran Kabel 

Tegangan Tinggi (SKTT) JIIPE Manyar, Gresik. Tujuan dari penelitian adalah 

menganalisis Produktivitas aktual di lapangan kemudian membandingkannya 

dengan standar Produktivitas yang tercantum dalam Permen PUPR No. 8 Tahun 

2023.  

 Penelitian ini menggunakan metode Work Sampling melalui pengamatan 

langsung di lapangan untuk memperoleh data tenaga kerja, waktu, serta volume 

pekerjaan pada proses pemasangan tulangan pelat lantai elevasi +17,00. 

Pengumpulan data dilakukan pada jam kerja normal pukul 08.00–16.00 dengan 

waktu istirahat pukul 12.00–13.00, tanpa melibatkan jam lembur.  

 Data yang diperoleh kemudian diolah untuk menghitung produktivitas 

tenaga kerja dan dibandingkan dengan standar yang ditetapkan dalam Permen 

PUPR No. 8 Tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produktivitas rata-

rata di lapangan untuk pekerjaan pembesian mencapai 687,637 kg/OH, sedangkan 

nilai produktivitas berdasarkan analisis sesuai Permen PUPR No. 8 Tahun 2023 

adalah 400 kg/OH. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa produktivitas rata-

rata di lapangan sebesar 1,719 kali lebih tinggi daripada standar yang berlaku. 
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