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ANALISIS PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PADA PEKERJAAN 

KOLOM DI PROYEK PERUMAHAN MAYANG MADU CITY  

TUGAS AKHIR 

Pembimbing Ⅰ : Agus Setiawan S.T., M.T 

   Pembimbing Ⅱ : Intan Mayasari S.Pd., M.T 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis produktivitas tenaga kerja lokal pada 

pekerjaan kolom di proyek pembangunan Perumahan Mayang Madu City, dengan 

fokus pada pekerjaan pembesian kolom berukuran 20x30 cm di lantai satu. 

Produktivitas tenaga kerja menjadi salah satu indikator penting dalam keberhasilan 

proyek konstruksi, karena efektivitas dan efisiensi kerja berpengaruh langsung 

terhadap waktu penyelesaian dan biaya pelaksanaan. Metode penelitian 

menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi lapangan, wawancara, serta 

studi dokumentasi yang dilakukan selama enam hari kerja. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa produktivitas rata-rata tukang besi lokal adalah sebesar 117,15 

kg/orang/hari. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan standar produktivitas 

dalam Permen PUPR No. 1 Tahun 2022 sebesar 142,857 kg/OH. Perbandingan 

tersebut memperlihatkan bahwa produktivitas aktual tenaga kerja di lapangan masih 

berada di bawah standar nasional, dengan capaian sekitar 0,82 kali standar. 

Meskipun demikian, tenaga kerja lokal dinilai cukup produktif dan mampu 

menyelesaikan pekerjaan sesuai kebutuhan proyek. Untuk meningkatkan capaian 

produktivitas, diperlukan pengawasan ketat, penjadwalan kerja yang terstruktur, 

serta program pelatihan keterampilan berkelanjutan agar kinerja tenaga kerja dapat 

meningkat sekaligus menjaga mutu dan ketepatan waktu penyelesaian proyek. 

Kata kunci: produktivitas, tenaga kerja lokal, kolom, pembesian, proyek 

konstruksi. 
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